

REUNIÃO DA REITORIA COM OS DISCENTES DO CAMPUS DE PORTO VELHO | 16/12/2022

Pauta	Situação	Causa	Solução	Processo SEI vinculado	Unidade Responsável
<p>1. Instalação do Restaurante Universitário no Campus José Ribeiro Filho</p>	<p>EM DEZEMBRO DE 2020</p> <p>Ausência de fornecimento de alimentação de boa qualidade e baixo ou sem custos para estudantes de baixa renda e demais integrantes da comunidade acadêmica do Campus; instalações precárias e/ou inexistentes, alto custo e má qualidade dos alimentos comercializados; obra do RU inacabada; equipamentos não adquiridos; empresa não contratada; recursos de custeio não disponíveis.</p> <p>AÇÕES INICIADAS POR ESTA GESTÃO</p> <p>Etapa 1: conclusão da obra do RU;</p> <p>Etapa 2: aquisição de equipamentos - em fase de execução;</p> <p>Etapa 3: contratação da empresa RU - processo em andamento;</p> <p>Etapa 4: Recursos para subsidiar a alimentação no RU - negociação em andamento com Ministério da Educação.</p>	<p>1. Ausência de recursos de capital e custeio;</p> <p>2. Abandono da obra do RU por empresas anteriormente licitadas;</p> <p>3. Insuficiência de capital técnico instalado.</p>	<p>1. Elaboração do Plano de Investimento da Universidade e inclusão no PAC 2022 e 2023, com vistas à captação de recursos com indicação de ações prioritárias para atendimento das metas do PDI;</p> <p>2. Articulação institucional para busca de recursos no MEC e na bancada federal de Rondônia em Brasília;</p> <p>3. Realização de estudo com estimativa de custos do RU;</p> <p>4. Abertura de processo licitatório tradicional para compra do restante dos equipamentos do RU;</p> <p>5. Licitação por adesão de ata para antecipar a aquisição de equipamentos;</p> <p>6. Planejamento das ações para abertura de licitação visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação no RU.</p>	<p>1) 23118.008055/2022-60 - em andamento;</p> <p>2) Realizado em novembro de 2022;</p> <p>3) Início em janeiro de 2023;</p> <p>4) Início em janeiro de 2023; 5) 23118.015890/2022-56</p>	<p>PROCEA/PRAD/ PROPLAN/REITORIA-DAC</p>

REUNIÃO DA REITORIA COM OS DISCENTES DO CAMPUS DE PORTO VELHO | 16/12/2022

Pauta	Situação	Causa	Solução	Processo SEI vinculado	Unidade Responsável
2. Manutenção de Programas de Auxílio Estudantil	Estudantes de baixa renda, com vulnerabilidade e risco de evasão por falta de condições de permanência nos Cursos de Graduação.	Situação socioeconômica do per il de parte do corpo discente dos cursos de graduação.	<p>1. Proposição aprovada nos conselhos superiores para criação de novos auxílios e bolsas: auxílio saúde e de bolsa de apoio de a</p> <p>2. Criação de normas e procedimentos para orientar a concessão do Auxílio para participação estudantil: Instruções Normativas 2, 3 e 4/2022/PROCEA;</p> <p>3. Editais de concessão de auxílios financiados pelo PNAES e acompanhamento Estudantil;</p> <p>3. Manutenção da concessão de auxílios durante todo o ano (quantidade de alunos beneficiados: Internet: 405 (R\$100,00 -R\$40.500,00), Transporte: 246 (R\$100,00 - R\$24.600,00) Creche: 61 (R\$200,00 - R\$12.200,00) Acadêmico: 613 (R\$400,00 -R\$245.200,00), Moradia: 174 (R\$250,00 - R\$43.500,00), Alimentação: 293 (R\$200,00 - R\$58.600,00), Aquisição de Equipamento: 322 (R\$1.500,00 - R\$483.000,00, pago no início do ano de 2022) TOTAL 1.792 auxílios, R\$424.600,00 (Lista de Dezembro).</p>	<p>Alteração da Resolução 178/2017/CONSAD: 23118.005060/2021-30;</p> <p>Instruções Normativas 23118.004602/2022-38;</p> <p>Compra de equipamento: 23118.004523/2022-27,</p> <p>Alimentação: 23118.000907/2022-71,</p> <p>Moradia: 23118.000930/2022-65</p> <p>Emergencial: 23118.000919/2022-03</p> <p>Acadêmico: 23118.000923/2022-63,</p> <p>Auxílio Creche: 23118.011472/2022-90</p> <p>Participação Docente em Eventos: 23118.011472/2022-90</p> <p>Transporte: 23118.011515/2022-37</p> <p>Internet: 23118.000933/2022-07</p>	PROCEA

REUNIÃO DA REITORIA COM OS DISCENTES DO CAMPUS DE PORTO VELHO | 16/12/2022

Pauta	Situação	Causa	Solução	Processo SEI vinculado	Unidade Responsável
<p>3. Transporte Urbano para o Campus de Porto Velho</p>	<p>EM DEZEMBRO DE 2020</p> <p>A linha de transporte Coletivo sob a responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (SEMTRAN) que realiza o trecho entre o Campus Porto Velho e a região dos bairros e do centro da cidade não atende a contento a demanda de alunos e servidores, dos três turnos do dia, nos horários e itinerários ofertados para o km 9,5 da BR 364 sentido Acre.</p>	<p>Insuficiência dos serviços prestados relativos à linha de transporte Coletivo, sob a responsabilidade da SEMTRAN que serve o Campus UNIR.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oficialização por meio de documentos da demanda/problema à Prefeitura de Porto Velho; 2. Reuniões entre representantes da UNIR e Prefeitura de Porto Velho; 3. Apresentação de Propostas à Prefeitura de Porto Velho: <ol style="list-style-type: none"> a) Melhoria da oferta em relação à linha de transporte Coletivo, sob a responsabilidade da SEMTRAN que realiza o trecho entre o Campus Porto Velho e a região do centro da cidade nos três turnos do dia, nos horários e itinerários ofertados para o km 9,5 da BR 364 sentido Acre, passando de 1 para 4 veículos; b) Retorno de entrada dos ônibus da Linha do Campus UNIR no Campus Porto Velho; c) Alteração do Ponto Final dos ônibus que fazem a Linha Campus UNIR da Vila Princesa e "Praça do Baú" para o Campus Porto Velho. 4. Monitoramento e controle sistemático da entrada e saída dos ônibus no Campus José Ribeiro Filho; 5. Proposição de melhoria da oferta em relação à linha de transporte Coletivo, sob a responsabilidade da SEMTRAN que realiza o trecho entre o Campus Porto Velho/Centro da cidade e Zonas de Porto Velho (Sul, Leste, Norte) nos três turnos do dia, nos horários e itinerários ofertados para o km 9,5 da BR 364 sentido Acre. 	<p>3 - 23118.013512/2021-57 - Reuniões UNIR SEMTRAN - Relatórios e Ofícios</p>	<p>PROCEA DAC</p>

REUNIÃO DA REITORIA COM OS DISCENTES DO CAMPUS DE PORTO VELHO | 16/12/2022

Pauta	Situação	Causa	Solução	Processo SEI vinculado	Unidade Responsável
<p>4. Infraestrutura - manutenção de rotina e limpeza</p>	<p>O Campus José Ribeiro Filho, localizado no km 9,5 da BR 364, sentido Acre, tem dimensões proporcionais a uma Cidade Universitária; é dividido em 5 grandes Regiões, com mais de 60 imóveis. Possui 5 Núcleos com 36 Cursos de Graduação e 18 Programas de Pós Graduação em diversas áreas do conhecimento. Semanalmente, circulam pelo Campus cerca de 8.200 pessoas, sendo 4.600 alunos de Graduação, 2.800 alunos de Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu), 250 técnicos administrativos, 490 professores, 98 servidores terceirizados. Os problemas de infraestrutura são recorrentes, considerando que há problemas estruturais como: vias sem asfalto e iluminação, sistemas de esgoto e sanitário com necessidade de reformas estruturais. Além disso, o Campus enfrenta problemas com o abastecimento de água potável, distribuído em 16 reservatórios, com um consumo médio diário de 120.000 m³ de água/dia, com estruturas antigas que necessitam de substituição ou reformas estruturais; a única empresa fornecedora de água tratada é a CAERD, que possui os canos de abastecimento numa extensão de mais de 10 km de distância entre a adutora e o principal reservatório do Campus. Há sistemas de instalação elétrica com necessidade de substituição total e ou parcial. Possui um parque de 1.100 aparelhos de ar condicionado que estão com a garantia vencida por causa da vida útil dos aparelhos, com idade média de 02 a 04 anos: 18%, de 05 a 10 anos 55% e de 11 a 23 anos 27%. Não dispõe de Plano Diretor em execução; Tem estruturas de imóveis precárias que necessitam de intervenções com reformas de grande vulto. A distribuição do uso dos espaços necessita de gerenciamento regulado. A Unidade Administrativa do Campus possui quadro deficitário de servidores para atuar na gestão de contratos, frota e manutenção predial. Alguns imóveis têm mais de 30 anos de uso, alguns sem efetiva manutenção e reformas estruturais nos últimos 10 anos. Possui algumas obras inacabadas/abandonadas por rescisão de contratos com empresas construtoras. Permaneceu de junho de 2020 a abril de 2022 sem contrato de manutenção predial preventiva. Atualmente possui duas empresas terceirizadas para serviços de Limpeza e Manutenção predial preventiva que iniciaram as atividades nos meses de janeiro e abril de 2022, respectivamente, e têm atuado nas Ordens de serviço e execução do Plano de Manutenção Preventiva, no qual as Salas de Aula, Laboratórios de Ensino, Auditórios, iluminação das áreas mais escuras foram priorizados conforme Calendários Acadêmicos aprovados no CONSEA para o retorno presencial. Contudo, é um Campus com muitos espaços novos, recém construídos; imóveis bem planejados, vasta área verde, espaços de Convivência, Laboratórios de Ensino e de Pesquisa, Reservas Técnicas, excelente local para a produção e disseminação do conhecimento científico e localizado na Amazônia Brasileira.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de Contrato de Manutenção no ano de 2020.2 até 2021.1; 2. Anos de Pandemia (2020 e 2021) com ambientes fechados acumulando mofo, infiltrações entre outros danos; 3. Estoque de material de manutenção de bens imóveis e instalações insuficientes para atender demandas reprimidas de reparos; 4. Ausência de Dados e Levantamentos sobre as demandas de manutenção do Campus; 5. Ausência de modelo de Gestão do Contrato e Acompanhamento do Atendimento das Ordens de Serviço; 6. Ausência de servidor com formação técnica na área de Engenharia e Arquitetura na Unidade; 7. Ausência de Avaliação periódica dos espaços e serviços; 8. 2020-2021 Empresa de Limpeza descumprindo cláusulas contratuais em relação a serviços e entrega de materiais; 9. Ausência de gerenciamento dos espaços de forma compartilhada entre os Núcleos e a Prefeitura do Campus; 10. Inexistência de norma institucional que garanta a organização dos espaços no campus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorização da Reitoria para liberação de recursos para realização de contratação em licitação de empresa especializada para manutenção predial do Campus; 2. Definição de estratégia para realização de "força tarefa" entre os servidores terceirizados" para atendimento das Ordens de serviços acumuladas; 3. Oficialização de Demandas para composição de 30 Equipes de Planejamento para elaboração de processos de aquisição de bens de consumo por meio de licitações e processos de execução financeira com solicitação de reforço orçamentário, (via Proplan), acima do limite estipulado para aquisição de bens de consumo (materiais de manutenção); 4. Realização de vistorias nos imóveis com registro em planilhas e imagens fotográficas; 5. Reelaboração de nova metodologia de trabalho e controle e registro (mudança de cultura organizacional na Prefeitura do Campus) - Emissão de Ordens de Serviços com base no Termo de Referência do Contrato (via Sistema SEI) para garantir a execução das OSS enviadas via Sistema SOS; Reunião de alinhamento e planejamento com Diretores de Núcleos, Gestores/Fiscais dos Contratos e Empresas e aproximação com os Chefes de Departamento e Pesquisadores dos diversos laboratórios do Campus e Elaboração de Formulário *(Google Forms para registro pelos Oficiais de manutenção com a devolutiva das demandas das OSS, sendo exigido anotações de motivos pelo não cumprimento e relação de materiais e produtos a serem adquiridos); 6. Solicitação de nomeação ou remoção de Engenheiro Civil para a Prefeitura do Campus e Contratação de 3 estagiários nas áreas de Engenharia e Arquitetura (Engenharia Civil, Elétrica e Arquitetura); 7. Articulação entre a Prefeitura do Campus e Comissão Própria de Avaliação (CPAV) para Avaliação periódica das salas de aula e instalações sanitárias com registro em planilhas e fotográfico (com o objetivo de gerar dados para elaboração do Plano Anual de Contratação 2023 e do Plano Básico de Investimentos Campus. 8. Rescisão contratual e providência de novo contrato de limpeza; 9. Designação de Portarias de Comissão de Gerenciamento dos espaços do Campus Porto Velho; 10. Designação de Comissão para Implementar o Plano Diretor do Campus Porto Velho. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 23118.006033/2021-84 - Empresa LIDERANÇA (manutenção predial) 2) 23118.008781/2022-82 Ordens de Serviço; 3) 23118.008781/2022-82 Ordens de Serviço e outros processos relacionados; 4) 23118.008781/2022-82 Ordens de Serviço e outros processos relacionados; 5) 23118.000381/2022-29 (PAC 2023 e Ordens de Serviço); 23118.003172/2022-37 Comissão de Gerenciamento de Espaços 6) 23118.004919/2022-74 Seleção de Estagiários , 23118.012416/2021-91 solicitação de mais 2 vagas de estagiários e 23118.003296/2022-12 solicitação de Profissional de Engenharia; 7) 23118.010961/2022-24 PortFólio DAC; 8) 23118.004697/2021-17 LG SERVIÇOS (novo contrato); 9) 23118.003172/2022-37 Portarias de Comissão de Gerenciamento de Espaços. 	<p>DAC-PVH</p>

REUNIÃO DA REITORIA COM OS DISCENTES DO CAMPUS DE PORTO VELHO | 16/12/2022

Pauta	Situação	Causa	Solução	Processo SEI vinculado	Unidade Responsável
5. Infraestrutura - obras e reformas (Cantina Bloco 1R)	Excessivo número de obras e imóveis com necessidade de continuidade e ou reformas no Campus Porto Velho.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiência de recursos financeiros de capital e custeio para a Universidade nos últimos anos; 2. Rescisão do contrato administrativo Nº 29/2021/CCC/DCCL/PRAD/UNIR - EMPRESA CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração do Plano de Investimento da Universidade e inclusão no PAC 2022 e 2023, com vista a captação de recursos com indicação de ações prioritárias para atendimento das metas do PDI; 2. Articulação institucional para busca de recursos no MEC e na bancada federal de Rondônia em Brasília; 3. Realização de novo Processo licitatório - Data da sessão: 03/11/2022; 4. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00030/2022 - Empresa ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 	<p>23118.010639/2021-14: EMPRESA CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA</p> <p>23118.005261/2022-18: Licitação 23118.005261/2022-18: Pregão Eletrônico</p>	PROPLAN

REUNIÃO DA REITORIA COM OS DISCENTES DO CAMPUS DE PORTO VELHO | 16/12/2022

Pauta	Situação	Causa	Solução	Processo SEI vinculado	Unidade Responsável
6. Segurança do Campus	<p>A localização geográfica, a falta de infraestrutura de iluminação em alguns pontos e ruas, e a extensão nas 5 grandes Regiões do Campus geram a sensação de insegurança da comunidade acadêmica no turno noturno e em determinados pontos do Campus relacionados aos seguintes pontos:</p> <p>6.1 Segurança Pessoal e de bens privados;</p> <p>6.2 Segurança Patrimonial;</p> <p>6.3 Iluminação no Campus.</p>	<p>6.1 Insuficiência de equipamentos de vídeo monitoramento, infraestrutura de iluminação e monitoramento;</p> <p>6.2 Insuficiência da quantidade de Postos de Vigilância Patrimonial para garantir a segurança dos 62 imóveis e infinidade de bens móveis na vasta extensão geográfica do Campus José Ribeiro Filho nas 5 grandes regiões;</p> <p>6.3 Existência de algumas vias e locais sem iluminação no Campus José Ribeiro Filho.</p>	<p>6.1 Aquisição de equipamentos específicos para ampliação do monitoramento remoto, com apoio do Comando da Polícia Militar de RO;</p> <p>6.2 Planejamento e Licitação de novo contrato com maior quantidade de Postos de Vigilância patrimonial;</p> <p>6.3 Planejamento e Autuação de processos de Licitação e aquisição de materiais para iluminação, com investimento em 2022 de mais de R\$ 60.000,00 em lâmpadas e refletores (já instalados e/ou substituídos), além da contratação de empresas para melhorar a iluminação das Vias e dos locais sem iluminação no Campus José Ribeiro Filho, bem como solicitação de apoio à EMDUR Porto Velho para manutenção dos Postes de iluminação das vias.</p>	<p>6.1- 999119604.000109/2020-12 e outros a serem atuados.</p> <p>6.2 - Vigilância Patrimonial: 999119606.000017/2018-90 Empresa VIP (renovação) e 23118.002422/2022-11 Licitação para contratação de nova empresa de segurança patrimonial.</p> <p>6.3 - Iluminação: 23118.006033/2021-84, Manutenção, 23118.008781/2022-82, 23118.005379/2022-46, 23118.008684/2022-90, 23118.005395/2022-39, 23118.005293/2022-13, 23118.008749/2022-05, 23118.005294/2022-68, 23118.014063/2022-45, 23118.014063/2022-45, aquisição de materiais (lâmpadas e refletores) e 23118.000381/2022-29 Plano Anual de Contratação PAC 2023 DAC.</p>	6.1-PRAD 6.2 e 6.3-DAC/PVH

REUNIÃO DA REITORIA COM OS DISCENTES DO CAMPUS DE PORTO VELHO | 16/12/2022

Pauta	Situação	Causa	Solução	Processo SEI vinculado	Unidade Responsável
7. Assédio Moral, Sexual e Institucional	Incidência de casos relacionados a denúncias formais e não formais.	<ol style="list-style-type: none">1. Relacionamentos Interpessoais e institucionais;2. Patologias diversas;3. Interesses políticos, individuais e coletivos;4) Abuso de poder;5) Agressividade.	<ol style="list-style-type: none">1. Instalação do Comitê Permanente de prevenção e combate aos assédios moral, sexual e institucional e de toda forma de discriminação;2. Planejamento e execução de ações para tratamento das questões de forma institucional;3. Formalização das denúncias pelos interessadas para atuação da Comissão de Ética, Corregedoria, Ouvidoria.	Processos Sigilosos.	Gabinete, Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética